04

建設業会計

ここはさくっとおさえよう

第１節　建設業会計の概要

建設業においては、建設業者が工事発注者と請負工事契約を締結し、完成後に引渡しを行うため、不特定多数を対象とする製造業とは異なる会計処理が必要である。具体的には、以下の特徴がある。

① 収益と費用の対応関係は、工事ごとに個別的に対応させる
② 工事収益の計上基準として、工事完成基準と工事進行基準がある
③ 建設業会計特有の勘定科目を用いる

第２節　工事収益の計上基準

１．工事収益の計上基準の分類

工事完成基準	工事が完成し、目的物の引渡しを行った時点で、工事収益及び工事原価を認識する方法
工事進行基準	工事収益総額、工事原価総額及び決算日における工事進捗度を合理的に見積り、これに応じて当期の工事収益及び工事原価を認識する方法

※　工事進行基準を適用する際の工事進捗度は、通常、工事原価総額に対する当期までの原価発生総額の割合(原価比例法)で算定する。

例題１　工事完成基準と工事進行基準

以下の取引にもとづき、工事完成基準、工事進行基準それぞれの損益計算書を作成しなさい。

① ×１年期首に工事請負金額 1,000、見積総工事原価 600、工事期間２年の契約を締結した。
② ×１年度と×２年度に発生した工事原価はそれぞれ 450 と 150 であった。
③ ×２年期末に当該請負工事は完成し、引渡しが完了した。

工事完成基準				工事進行基準			
×１年		×２年		×１年		×２年	
収益	0	収益	1,000	収益	750	収益	250
費用	0	費用	600	費用	450	費用	150
利益	0	利益	400	利益	300	利益	100

２．工事収益の計上基準の適用分類

工事契約に関して、工事の進行途上においても、その進捗部分について**成果の確実性**が認められる場合には、**工事進行基準**を適用し、この要件を満たさない場合には**工事完成基準**を適用する。

なお、成果の確実性が認められるためには、次の要件が必要です。

①工事収益総額、②工事原価総額、③決算日における工事進捗度について、信頼性をもって見積もることが出来ること。

・上記３つの要件を満たし、成果の確実性が認められる場合、工事進行基準を適用

・上記３つの要件を満たさず、成果の確実性が認められない場合、工事完成基準を適用

３．工事進行基準適用に伴う工事進捗度の計算

（１）初年度

① 工事進捗度の計算

$$\frac{\text{当期の実際工事原価}}{\text{見積工事原価}}=\text{初年度までの工事進捗度}$$

② 工事収益の計算

請負金額×初年度末までの工事進捗度＝工事収益

（２）途中年度

① 工事進捗度の計算

$$\frac{\text{前期までの実際工事原価}+\text{当期の実際工事原価}}{\text{見積工事原価}}=\text{当期末までの工事進捗度}$$

② 工事収益の計算

請負金額×当期末までの工事進捗度－前期末までの工事収益＝当期の工事収益

※　途中年度の場合には、当期末までの工事進捗度に基づき、当期末までの工事収益の合計から、前期までに計上した工事収益を控除して、当期の工事収益を算定する。

（３）完成年度

請負金額－前期末までの工事収益＝当期の工事収益

※　最終年度は、請負金額と前期までに計上した完成工事高との差額を工事収益として認識する。

例題２　工事完成基準と工事進行基準

以下の取引にもとづき、工事完成基準、工事進行基準それぞれにおける各年度の工事収益を計算しなさい。

① ×１年期首に工事請負金額 1,800、見積総工事原価 1,200、工事期間３年の契約を締結した。

② ×１年度、×２年度、×３年度に発生した工事原価はそれぞれ 300、500、400 であった。

③ ×３年期末に当該請負工事は完成し、引渡しが完了した。

＜工事完成基準＞

工事完成基準を採用している場合には、完成した×３年度に工事収益を全額 1,800 計上する。

＜工事進行基準＞

工事進行基準を採用している場合には、各年度の工事進捗度に基づき、工事収益を計上する。

×１年度工事収益：$1,800 \times \frac{300}{1,200} = 450$

×２年度工事収益：$1,800 \times \frac{300+500}{1,200} - 450 = 750$

×３年度工事収益：$1,800 - 450 - 750 = 600$

第３節　勘定科目及び財務諸表項目

建設業	意味	製造業
完成工事高	工事収益を示す収益勘定	売上高
工事原価	工事収益に対応する原価を示す費用勘定	売上原価
工事未収入金	工事収益に対する売掛金を示す資産勘定	売掛金
未成工事支出金	工事原価を集計する資産勘定	仕掛品
工事未払金	工事費用の未払額を示す負債勘定	未払金
未成工事受入金	工事代金の受入額を示す負債勘定	前受金

例題３　工事完成基準と工事進行基準

次の取引について、下記の設問に答えなさい。なお、会計期間は１月１日～12 月 31 日である。

１．建設業を営む当社は平成×１年７月１日(第１期)にＡ社と本社ビル建設の請負契約を結んだ。なお、契約条件は次のとおりである。

① 工事期間：平成×１年８月１日～平成×３年３月 31 日

② 請負金額：80,000 千円

③ 見積工事原価：50,000 千円

２．第１期の工事原価は 9,600 千円であった。

３．第２期の工事原価は 30,400 千円であった。

４．平成×３年３月 31 日に建物が完成し、Ａ社へ引渡した。第３期の工事原価は 10,140 千円であった。

問１　工事完成基準における第１期から第３期の完成工事高及び工事原価を答えなさい。

問２　工事進行基準における第１期から第３期の完成工事高及び工事原価をそれぞれ答えなさい。
なお、工事進捗度は原価比例法により算定する。

解答

問１

	第１期	第２期	第３期
完成工事高	―	―	80,000 千円
工事原価	―	―	50,140 千円
工事利益	―	―	29,860 千円

※　工事完成基準は、完成・引渡しをするまでは工事収益及び工事原価は認識しない。

※　第３期：工事原価：第１期 9,600 千円＋第２期 30,400 千円＋第３期 10,140 千円＝50,140 千円

問２

	第１期	第２期	第３期
完成工事高	15,360 千円	48,640 千円	16,000 千円
工事原価	9,600 千円	30,400 千円	10,140 千円
工事利益	5,760 千円	18,240 千円	5,860 千円

※　工事進行基準は工事進捗度に応じて工事収益を計上し、最終年度は請負金額と累積完成工事高の差額で計算する。

※　完成工事高

第１期：$80,000\text{千円} \times \dfrac{9,600\text{千円}}{50,000\text{千円}} = 15,360\text{千円}$

第２期：$80,000\text{千円} \times \dfrac{9,600\text{千円} + 30,400\text{千円}}{50,000\text{千円}}$－第１期完成工事高 15,360 千円＝48,640 千円

第３期：80,000 千円－第１期完成工事高 15,360 千円－第２期完成工事高 48,640 千円＝16,000 千円

第４節　請負契約価額及び工事原価の変更

１．基本的な考え方

工事進行基準適用時に請負契約価額及び工事原価が変更になると、過年度の工事進捗度が変更されることになる。この場合、過年度に計上された工事収益の修正は行わず、当期の工事収益により調整を行う。

２．改訂年度における工事収益の算定

請負契約価額または工事原価を変更した年度においては、新価額に基づき当期末までの工事収益を算定し、前期までに計上済の工事収益を控除して当期の工事収益を算定する。

$$\text{工事収益}=\text{新請負契約価額}\times\frac{\text{当期までの実際工事原価}}{\text{新見積工事原価}}-\text{前期までの工事収益}$$

例題４　請負契約価額及び工事原価の変更

以下の資料に基づいて、工事進行基準を採用した場合の各年度の完成工事高を算定しなさい。

① 工事期間：３年間

② 当初請負金額：120,000 千円

③ 当初見積工事原価：72,000 千円

④ 各年度の実際工事原価

第１年度：24,000 千円

第２年度：52,800 千円

第３年度：20,000 千円

⑤ 第２年度において、以下のように請負金額及び見積工事原価の修正を行った。

請負金額：150,000 千円

見積工事原価：96,000 千円

解答・解説

＜第１年度完成工事高＞

工事進捗度：24,000 千円÷見積工事原価 72,000 千円＝$\frac{1}{3}$

完成工事高：請負金額 120,000 千円×$\frac{1}{3}$＝40,000 千円

＜第２年度完成工事高＞…新価額にもとづき工事進捗度および当期末までの工事収益を算定する。

工事進捗度：$\frac{24,000\text{千円}+52,800\text{千円}}{\text{修正後見積工事原価}96,000\text{千円}}=0.8$

完成工事高：修正後請負金額 150,000 千円×0.8－第１年度完成工事高 40,000 千円＝80,000 千円

＜第３年度完成工事高＞…差額で計算する。

修正後請負金額 150,000 千円－(40,000 千円＋80,000 千円)＝30,000 千円

第５節　工事損失引当金

１．基本的な考え方

工事契約について、工事原価総額等が工事収益を超過する可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができる場合には、その超過すると認められる工事損失のうち、当該工事契約に関して既に計上された損益の額を控除した残額を工事損失引当金として計上し、その期の損失として処理する。

２．工事損失引当金の算定方法

（１）当初設定額

将来見込まれる工事損失の金額を工事損失引当金として計上する。借方の工事原価は、意味合いとしては工事損失引当金繰入と同じ。

（借）	工　事　原　価	×××	（貸）	工事損失引当金	×××

（２）翌期以降の取崩額

工事損失引当金は、工事の進捗や完成・引渡しにより、工事損失が確定した場合または、工事損失の今後の発生見込額が減少した場合に、それに対応する額を取り崩す。

（借）	工事損失引当金	×××	（貸）	工　事　原　価	×××

３．工事損失引当金の財務諸表の表示

（１）工事損失引当金繰入額及び工事損失引当金戻入の損益計算書の表示

・工事損失引当金繰入額　　工事損失引当金繰入額は、工事原価に加算

・工事損失引当金戻入　　工事損失引当金戻入は、工事原価から控除

（２）工事損失引当金の貸借対照表の表示

工事損失引当金は、**流動負債**に計上される。なお、同一の工事契約に関する**棚卸資産（未成工事支出金）**と相殺して表示することができる。

例題５　工事損失引当金

＜前提条件＞

① 工事契約の施工者は、橋梁の建設についての契約を締結した。契約で取り決められた当初の工事収益総額は 10,000 千円である。施工者の工事原価総額の見積額は 9,600 千円である。

② 橋梁の建設には３年を要する予定である。

③ 施工者は工事進行基準を適用し、決算日における工事進捗度を原価比例法により算定している。

④ 各期の工事契約金額、工事原価総額、工事原価の発生額をまとめると以下のようになる。

	×１年	×２年	×３年
工事契約金額	10,000 千円	10,000 千円	10,000 千円
工事原価の発生額	2,520 千円	4,830 千円	3,150 千円

【ケース１】×１年度に工事原価総額の見積額が 10,500 に変更された場合

	×１年	×２年	×３年	合計
完成工事高	2,400 千円	4,600 千円	3,000 千円	10,000 千円
工事原価	2,900 千円	4,600 千円	3,000 千円	10,500 千円
工事利益	△500 千円	0 千円	0 千円	△500 千円
工事損失引当金	380 千円	150 千円	0 千円	0 千円

＜×１年度＞

完成工事高：10,000 千円×24％＝2,400 千円

※　工事進捗度：2,520 千円÷変更後見積総額 10,500 千円＝24％

工事原価：工事原価の発生額 2,520 千円＋工事損失引当金設定額 380 千円＝2,900 千円

※　工事損失引当金：工事原価総額 10,500 千円―工事収益総額 10,000 千円－120 千円（×１年工事損失）＝380 千円

※　×１年工事損失：完成工事高 2,400 千円－工事原価の発生額 2,520 千円＝△120 千円

＜×２年度＞

完成工事高：10,000 千円×70％－2,400 千円（×１年度）＝4,600 千円

※　工事進捗度：（2,520 千円＋4,830 千円）÷変更後見積総額 10,500 千円＝70％

工事原価：工事原価の発生額 4,830 千円－工事損失引当金取崩額 230 千円＝4,600 千円

※　工事損失引当金取崩額：完成工事高 4,600 千円－4,830 千円＝△230 千円（×２年工事損失）

工事損失引当金：×１年度設定額 380 千円－230 千円＝150 千円

＜×３年度＞

完成工事高：10,000 千円－×１年度 2,400 千円－×２年度 4,600 千円＝3,000 千円

工事原価：工事原価の発生額 3,150 千円－工事損失引当金取崩額 150 千円＝3,000 千円

※　工事損失引当金取崩額：150 千円（×２年度末残高）

※　工事損失引当金は最終年度に全額取り崩す。

例題６　工事損失引当金

＜前提条件＞

① 工事契約の施工者は、橋梁の建設についての契約を締結した。契約で取り決められた当初の工事収益総額は 10,000 千円である。施工者の工事原価総額の見積額は 9,600 千円である。

② 橋梁の建設には３年を要する予定である。

③ 施工者は工事進行基準を適用し、決算日における工事進捗度を原価比例法により算定している。

④ 各期の工事契約金額、工事原価総額、工事原価の発生額をまとめると以下のようになる。

	×１年	×２年	×３年
工事契約金額	10,000 千円	10,000 千円	10,000 千円
工事原価の発生額	2,520 千円	4,830 千円	3,150 千円

【ケース２】×２年度に工事原価総額の見積額が 10,500 に変更された場合

	×１年	×２年	×３年	合計
完成工事高	2,625 千円	4,375 千円	3,000 千円	10,000 千円
工事原価	2,520 千円	4,980 千円	3,000 千円	10,500 千円
工事利益	105 千円	△605 千円	0 千円	△500 千円
工事損失引当金	0 千円	150 千円	0 千円	0 千円

＜×１年度＞

完成工事高：10,000 千円×26.25％＝2,625 千円

※　工事進捗度：2,520 千円÷変更前見積総額 9,600 千円＝26.25％

※　×１年工事利益：完成工事高 2,625 千円－工事原価の発生額 2,520 千円＝105 千円

＜×２年度＞

完成工事高：10,000 千円×70％－2,625 千円（×１年度）＝4,375 千円

※　工事進捗度：（2,520 千円＋4,830 千円）÷変更後見積総額 10,500 千円＝70％

工事原価：工事原価の発生額 4,830 千円＋工事損失引当金設定額 150 千円＝4,980 千円

※　工事損失引当金設定額：工事原価総額 10,500 千円－工事収益総額 10,000 千円＋105 千円（×１年工事利益）－455 千円（×２年工事損失）＝150 千円

※　×２年工事損失：完成工事高 4,375 千円－工事原価の発生額 4,830 千円＝△455 千円

＜×３年度＞

完成工事高：10,000 千円－2,625 千円（×１年度）－4,375 千円（×２年度）＝3,000 千円

工事原価：工事原価の発生額 3,150 千円－工事損失引当金取崩額 150 千円＝3,000 千円

※　工事損失引当金取崩額：150 千円（×２年度末残高）

※　工事損失引当金は最終年度に全額取り崩す。

例題７　工事損失引当金

当期（平成×２年４月１日～平成×３年３月 31 日）の請負工事に関する資料は、次のとおりである。損益計算書に計上される工事利益（又は工事損失）及び当期末の貸借対照表に計上される工事損失引当金の金額を答えなさい。

１．請負工事のデータは、次のとおりである。

(1) 甲工事

① 工事期間：平成×１年 10 月１日～平成×4 年３月 31 日

② 請負金額：30,000 千円

③ 見積工事原価：27,000 千円

④ 前期の工事原価：3,600 千円

⑤ 当期の工事原価：18,400 千円

⑥ 当期末において、契約条件の変更が行われ、請負金額が 24,000 千円に変更された。

(2) 乙工事

① 工事期間：平成×２年４月１日～平成×4 年３月 31 日

② 請負金額：20,000 千円

③ 見積工事原価：16,000 千円

④ 当期の工事原価：12,600 千円

⑤ 当期末において、資材価格高騰等の理由により、見積工事原価を 21,000 千円に変更した。

２．甲工事は工事完成基準、乙工事は工事進行基準を適用する。

解答

工事損失：**4,000 千円**

工事損失引当金：**3,400 千円**

解説

１．甲工事

(1) 工事損失引当金の計上

（借）	工　事　原　価	3,000	（貸）	工事損失引当金	3,000

※　変更後請負金額 24,000 千円－27,000 千円＝3,000 千円

※　工事完成基準では、完成・引渡まで工事収益を計上しないため、工事損失の総額が工事損失引当金の設定額となる。

(2) 財務諸表計上額

工事損失：工事収益 0 千円－工事損失引当金設定額 3,000 千円＝△3,000 千円

工事損失引当金：3,000 千円

２．乙工事

(1) 当期の工事収益

12,600 千円÷21,000 千円×20,000 千円＝12,000 千円

(2) 工事損失引当金の計上

（借）	工　事　原　価	400	（貸）	工事損失引当金	400

※　請負金額 20,000 千円－変更後見積工事原価 21,000 千円－当期工事収益 12,000 千円
＋当期工事原価 12,600 千円＝400 千円

(3) 財務諸表計上額

工事損失：工事収益 12,000 千円－工事原価 13,000 千円＝△1,000 千円

※　工事原価：当期発生額 12,600 千円＋工事損失引当金設定額 400 千円＝13,000 千円

工事損失引当金：400 千円