08

建設業会計

ここはさくっとおさえよう

第１節　建設業会計の概要

１．建設業会計とは

建設業会計とは、土木、建築などを行う企業の会計をいう。建設業では、発注者から工事を請け負い、原材料を仕入れ、建設用機械設備などを用い、現場作業員を雇用して工事を行い、完成した建築物を発注者に引き渡して収益をあげる。

２．建設業会計の特徴

建設業会計は、通常の製造業と異なり、以下のような特徴がある。

① 工事ごと個別に収益、費用を対応させる（個別原価計算）

② 工事収益の計上基準として「**進捗度にもとづき収益を認識する方法**」と「**原価回収基準**」がある

③ 勘定科目が特有である

３．工事契約とは

「工事契約に関する会計基準」における工事契約とは、仕事の完成に対して対価が支払われる請負契約のうち、土木、建築、造船や一定の機械装置の製造等、基本的な仕様や作業内容を顧客の指図にもとづいて行うものをいい、受注制作のソフト・ウエアについても工事契約に準じて本会計基準が適用される。

第２節　工事契約に係る収益の認識

１．収益認識の要件

建設業における収益認識について「収益認識に関する会計基準」が適用されたことで、従来適用されていた従来は「工事契約に関する会計基準」が廃止された。

（１）従来の収益認識と新しい収益認識

従来の工事収益の認識基準（工事契約に関する会計基準）

工事進行基準	工事収益総額、工事原価総額及び決算日における工事進捗度を合理的に見積り、これに応じて当期の工事収益及び工事原価を認識する方法
工事完成基準	工事が完成し、目的物の引渡しを行った時点で、工事収益及び工事原価を認識する方法

現在の工事収益の認識基準（収益認識に関する会計基準）

進捗度にもとづき収益を認識する方法	工事の進捗度を合理的に見積ることが出来る
原価回収基準	工事の進捗度を合理的に見積ることが出来ないが発生する費用は回収できる

（２）工事進行基準について

「工事進行基準」という用語は廃止となる。ただし、会計処理自体は「進捗度にもとづき収益を認識する方法」と同じである。

なお、工事進行基準の適用要件は「工事の進捗部分について成果の確実性が認められる」ことであったが、「進捗度にもとづき収益を認識する方法」は、「企業が顧客との契約における義務の履行を完了した部分について、対価を収受する強制力のある権利を有していること（収益認識基準 38 項）」などの要件が定められている。

（３）工事完成基準について

工事契約については、基本的に「一定期間にわたり履行義務を充足するもの」として収益を認識する。そのため、従来の工事完成基準は廃止となる。

ただし、取引開始日から、完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合には、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識することができる。（適用指針 95 項）。これは結果的に工事完成基準と同じ会計処理となる。

（４）当初不明であった進捗度が後に合理的に見積もれた場合

工事の開始段階では、工事の進捗度を合理的に見積もることができなかったが、その後、工期が進んだ結果、工事の進捗度を合理的に見積もることが出来るようになるケースがある。

この場合は、進捗度を見積もることが出来ないうちは、原価回収基準を適用し、進捗度を見積もることが出来るようになってから進捗度にもとづき収益を認識する。

２．進捗度にもとづき収益を認識する方法

進捗度にもとづき収益を認識する方法は、従来の工事進行基準と同じである。この方法を採用する場合は、決算日ごとに、工事収益総額、工事原価総額および工事進捗度を合理的に見積り、工事進捗度に応じて工事収益を認識する。

工事進捗度は、一般に原価比例法（決算日までに発生した工事原価の工事原価総額に占める割合で計算する方法）が使われるが、合理的に見積もることが出来れば他の方法も認められる。

（１）工事収益

当期の工事収益＝工事収益総額×工事進捗度－過年度の工事収益の累計額

（２）工事進捗度

$$工事進捗度＝\frac{当期末までの実際工事原価の累計額}{見積工事原価総額}$$

（３）最終年度

最終年度は、請負金額と前期までに計上した完成工事高との差額を工事収益として認識する。

例題１　進捗度にもとづき収益を認識する方法

次の**資料**にもとづき各期の工事収益、工事原価、工事利益を求めなさい。

［資料］

１．当社は×１年４月１日にＡ社と以下の条件で本社ビル建設の請負契約を結んだ。

① 工事期間：×１年４月１日～×４年３月 31 日

② 請負金額：12,000 千円

③ 見積工事原価総額：10,000 千円

２．この工事は、進捗度を合理的に見積ることができるため、一定期間にわたり収益を認識することとした。進捗度の見積方法は原価比例法による。

３．各期における実際工事原価は次のとおりであった。

第１期	第２期	第３期	合計
2,500 千円	4,300 千円	3,200 千円	10,000 千円

４．×４年３月 31 日に建物が完成し、Ａ社へ引渡した。

解答・解説

工事進捗度に応じて工事収益を計上する。また、最終年度は請負金額と累積完成工事高の差額で計算する。

	第１期	第２期	第３期
完成工事高	3,000 千円*1	5,160 千円*2	3,840 千円*3
工事原価	2,500 千円	4,300 千円	3,200 千円
工事利益	500 千円	860 千円	640 千円

＊１　第１期工事進捗度　：2,500 千円÷10,000 千円＝25％

第１期完成工事高　：12,000 千円×25％＝3,000 千円

＊２　第２期まで累積した工事進捗度　：（2,500 千円＋4,300 千円）÷10,000 千円＝68％

第２期まで累積した工事収益　：12,000 千円×68％＝8,160 千円

第２期完成工事高　：8,160 千円－3,000 千円＝5,160 千円

＊３　第３期完成工事高　：12,000 千円－3,000 千円－5,160 千円＝3,840 千円

３．進捗度にもとづき収益を認識する方法（見積変更）

一定期間にわたり収益を認識する場合において、工事収益総額、工事原価総額または決算日における工事進捗度の見積りが変更されたときには、その見積りの変更が行われた期に影響額を損益として処理をする。

この場合、その修正を収益計算にも適切に反映する必要があるため、修正後の各金額を使用して工事収益を計算する。

$$\text{工事収益}=\text{修正後の工事収益総額}\times\frac{\text{当期末までの実際工事原価累計額}}{\text{修正後の見積工事原価総額}}-\text{過年度の工事収益の累計額}$$

例題２　進捗度にもとづき収益を認識する方法（見積変更）

次の**資料**にもとづき各期の工事収益、工事原価、工事利益を求めなさい。

［資料］

１．当社は×１年４月１日にＡ社と以下の条件で本社ビル建設の請負契約を結んだ。

① 工事期間：×１年４月１日～×４年３月 31 日

② 請負金額：12,000 千円

③ 見積工事原価総額：10,000 千円

２．この工事は、進捗度を合理的に見積ることができるため、一定期間にわたり収益を認識することとした。進捗度の見積方法は原価比例法による。

３．各期における実際工事原価は次のとおりであった。

第１期	第２期	第３期	合計
2,500 千円	5,200 千円	3,300 千円	11,000 千円

４．第２期末に契約内容を変更し、工事収益を 13,000 円に、見積工事原価総額を 11,000 円に修正した。

５．×４年３月 31 日に建物が完成し、Ａ社へ引渡した。

解答・解説

	第１期	第２期	第３期
完成工事高	3,000 千円*1	6,100 千円*2	3,900 千円*3
工事原価	2,500 千円	5,200 千円	3,300 千円
工事利益	500 千円	900 千円	600 千円

＊１　第１期工事進捗度　：2,500 千円÷10,000 千円＝25％

第１期完成工事高　：12,000 千円×25％＝3,000 千円

＊２　修正後の価額にもとづいて工事進捗度および当期末までの工事収益を算定する。

第２期まで累積した工事進捗度　：（2,500 千円＋5,200 千円）÷11,000 千円＝70％

第２期まで累積した工事収益　：13,000 千円×70％＝9,100 千円

第２期完成工事高　：9,100 千円－3,000 千円＝6,100 千円

＊３　差額より計算する。

第３期完成工事高　：13,000 千円－3,000 千円－6,100 千円＝3,900 千円

４．原価回収基準

工事開始当初など、総原価が見積れないため進捗度を合理的に見積もれないことがある。原価回収基準は、こういった場合に適用されう。

原価回収基準は、履行義務を充足する際に発生する費用のうち、回収することが見込まれる費用の金額で収益を認識する。（第 15 項）

例題３　原価回収基準

次の**資料**にもとづき各期の工事収益、工事原価、工事利益を求めなさい。

［資料］

１．当社は×１年４月１日にＡ社と以下の条件で本社ビル建設の請負契約を結んだ。

① 工事期間：×１年４月１日～×４年３月 31 日

② 請負金額：12,000 千円

③ 見積工事原価総額：10,000 千円

２．この工事は、一定期間にわたり充足される履行義務と判断したが、進捗度を合理的に見積もることが出来ないため、原価回収基準によって収益を認識する。

３．各期における実際工事原価は次のとおりであった。

第１期	第２期	第３期	合計
2,500 千円	4,300 千円	3,200 千円	10,000 千円

４．×４年３月 31 日に建物が完成し、Ａ社へ引渡した。

解答・解説

	第１期	第２期	第３期
完成工事高	2,500 千円*1	4,300 千円*2	5,200 千円*3
工事原価	2,500 千円	4,300 千円	3,200 千円
工事利益	0 千円	0 千円	2,000 千円

＊１　第１期完成工事高　　：工事原価と同額の 2,500 千円

＊２　第２期完成工事高　　：工事原価と同額の 4,300 千円

＊３　差額より計算　　：12,000 千円－2,500 千円－4,300 千円＝5,200 千円

例題４　原価回収基準（当時途中で進捗度が見積もられるようになったケース）

次の資料にもとづき各期の工事収益、工事原価、工事利益を求めなさい。

［資料］

１．当社は×１年４月１日にＡ社と以下の条件で本社ビル建設の請負契約を結んだ。

① 工事期間：×１年４月１日～×４年３月 31 日

② 請負金額：12,000 千円

２．この工事は、一定期間にわたり充足される履行義務と判断したが、第１期の時点では、進捗度を合理的に見積もることが出来ないため、原価回収基準によって収益を認識する。

その後、第２期より見積工事原価が 10,000 千円であると合理的に見積もることが出来たため、原価比例法により収益を認識することにした。

３．各期における実際工事原価は次のとおりであった。

第１期	第２期	第３期	合計
2,500 千円	4,300 千円	3,200 千円	10,000 千円

４．×４年３月 31 日に建物が完成し、Ａ社へ引渡した。

解答・解説

	第１期	第２期	第３期
完成工事高	2,500 千円*1	5,660 千円*2	3,840 千円*3
工事原価	2,500 千円	4,300 千円	3,200 千円
工事利益	0 千円	1,360 千円	640 千円

＊１　第１期完成工事高　：工事原価と同額の 2,500 千円

＊２　第２期まで累積した工事進捗度　：（2,500 千円＋4,300 千円）÷10,000 千円＝68％

第２期まで累積した工事収益　：12,000 千円×68％＝8,160 千円

第２期完成工事高　：8,160 千円－2,500 千円＝5,660 千円

＊３　差額より計算　：12,000 千円－2,500 千円－5,660 千円＝3,840 千円

第３節　工事損失引当金

１．工事損失引当金とは

工事損失引当金とは、工事契約について工事原価総額等が工事収益総額を超過する可能性が高く、かつその金額を合理的に見積もることができる場合に、その工事契約に関する将来の損失見込額を当期の損失として処理したときに計上される引当金である。

２．工事損失引当金の算定方法

（１）当初設定額

将来見込まれる工事損失の金額を工事損失引当金として計上する。借方の工事原価は、意味合いとしては工事損失引当金繰入と同じ。

工　事　原　価	×××	工事損失引当金	×××

（２）翌期以降の取崩額

工事損失引当金は、工事の進捗や完成・引渡しにより、工事損失が確定した場合または、工事損失の今後の発生見込額が減少した場合に、それに対応する額を取り崩す。

工事損失引当金	×××	工　事　原　価	×××

３．工事損失引当金の財務諸表の表示

（１）工事損失引当金繰入額及び工事損失引当金戻入の損益計算書の表示

・工事損失引当金繰入：工事損失引当金繰入額は、工事原価に加算

・工事損失引当金戻入：工事損失引当金戻入は、工事原価から控除

（２）工事損失引当金の貸借対照表の表示

工事損失引当金は、**流動負債**に計上される。なお、同一の工事契約に関する**棚卸資産（未成工事支出金）**と相殺して表示することができる。

例題５　工事損失引当金

次の取引について、進捗度にもとづき収益を認識する方法（原価比例法）を採用した場合における第１期から第３期までの完成工事高及び工事原価、工事利益を答えなさい。なお、第１期は×１年４月１日から×２年３月 31 日までであり、決算日は毎年３月 31 日である。

１．当社は×１年４月１日にＡ社と以下の条件で本社ビル建設の請負契約を結んだ。
　① 工事期間：×１年４月１日～×４年３月 31 日
　② 当初請負金額：40,000 千円
　③ 当初見積工事原価：38,400 千円

２．各期における実際工事原価は次のとおりであった。

第１期	第２期	第３期
10,080 千円	19,320 千円	12,600 千円

３．×３年３月 31 日（第２期末）に、工事原価総額の見積額が 42,000 千円に変更された。なお、請負金額は変更されなかった。

４．×４年３月 31 日に建物が完成し、Ａ社へ引渡した。

解答・解説

	第１期	第２期	第３期	合計
完成工事高	10,500 千円	17,500 千円	12,000 千円	40,000 千円
工事原価	10,080 千円	19,920 千円	12,000 千円	42,000 千円
工事利益	420 千円	△2,420 千円	0 千円	△2,000 千円
工事損失引当金	0 千円	600 千円	0 千円	0 千円

×１年度

工事進捗度：10,080 千円÷変更前見積総額 38,400 千円＝26.25％

完成工事高：40,000 千円×26.25％＝**10,500 千円**

×２年度

工事進捗度：(10,080 千円＋19,320 千円)÷変更後見積総額 42,000 千円＝70％

完成工事高：40,000 千円×70％－10,500 千円(×１年度)＝**17,500 千円**

工事損失引当金を設定する前の第２期の工事利益：17,500 千円－19,320 千円＝△1,820 千円

工事損失引当金を設定する前の第１期と第２期の工事利益合計：420 千円－1,820 千円＝△1,400 千円

この時点で、工事全体で△2,000 千円の損失（当初請負金額 40,000 千円－工事原価総額 42,000 千円）が見込まれているにもかかわらず、第１期と第２期の工事利益合計は△1,400 千円である。よって、差額の **600 千円**を引き当てる。

工事原価	600	工事損失引当金	600

工事原価：工事原価の発生額 19,320 千円＋工事損失引当金設定額 600 千円＝**19,920 千円**

×３年度

完成工事高：40,000 千円－10,500 千円－17,500 千円＝**12,000 千円**

工事原価：工事原価の発生額 12,600 千円－工事損失引当金取崩額 600 千円＝**12,000 千円**

工事損失引当金は、最終年度に全額取り崩す。

工事損失引当金	600	工事原価	600

第４節　建設業会計における勘定科目と会計処理

１．勘定科目

意味	製造業	建設業
工事収益を示す収益勘定	売上高	**完成工事高**
工事収益に対応する原価を示す費用勘定	売上原価	**工事原価**
工事収益に対する売掛金を示す資産勘定	売掛金	**工事未収入金** **契約資産**[*1]
工事原価を集計する資産勘定	仕掛品	**未成工事支出金**
工事費用の未払額を示す負債勘定	未払金	**工事未払金**
工事代金の受入額を示す負債勘定	前受金	**未成工事受入金** **契約負債**[*2]

＊１　工事未収入金は売掛金と同じ意味で、時の経過だけを条件に回収できる債権である。一方、契約資産は「工事を完成させて引き渡す」といった条件付きの売掛金のようなものである。収益認識基準によって新たに示された概念である。

＊２　未成工事受入金は前受金と同じ意味である。科目名が異なるだけで契約負債も同じ意味である。

２．会計処理

例題６　会計処理

次の取引について、仕訳を示しなさい。なお、第１期は×１年４月１日から×２年３月 31 日までであり、決算日は毎年３月 31 日である。

１．当社は、×１年４月１日（期首）にビル建設（請負金額 1,200 千円）を請け負い、手付金として 400 千円が当座預金に振り込まれた。工期は２年間の予定である。当工事は、一定期間にわたり充足される履行義務であると判断し、進捗度にもとづき収益を認識する（原価比例法）。見積総工事原価は 800 千円である。

２．×２年３月 31 日、第１期の決算を迎えた。

３．×３年３月 31 日、第２期の決算を迎えるとともに、ビルが完成し引き渡しが完了した。
第１期と第２期に発生した費用は、以下のとおりである。

	材料費	労務費	経費	合計
第１期	200 千円	120 千円	130 千円	450 千円
第２期	100 千円	100 千円	150 千円	350 千円
合計	300 千円	220 千円	280 千円	800 千円

４．×３年４月 30 日に工事代金の残高が当座預金口座に振り込まれた。

解答・解説

１．前受金の処理（×１年４月１日）

当座預金	400	契約負債	400

２．決算時の処理（×２年３月 31 日）

（１）未成工事支出金への振替

未成工事支出金を仕掛品と考えると理解しやすい（日商簿記２級の工業簿記）

未成工事支出金	450	材料費	200
		労務費	120
		経費	130

（２）完成工事原価への振替

完成工事原価を売上原価、未成工事支出金を仕掛品と考えると理解しやすい

完成工事原価	450	未成工事支出金	450

（３）完成工事高の計上

契約負債は前受金とみなすと理解しやすい。契約資産は条件付きの売掛金のようなものである。売掛金のように時が経過すれば無条件に回収できる債権ではなく、完成して引き渡しをするという条件が付く。

契約負債	400	完成工事高	675
契約資産	275		

＊ 工事進捗度 450 千円÷800 千円＝56.25%　完成工事高 1,200 千円×56.25%＝675 千円

３．決算時の処理（×３年３月 31 日）

（１）未成工事支出金への振替

未成工事支出金	350	材料費	100
		労務費	100
		経費	150

（２）完成工事原価への振替

完成工事原価	350	未成工事支出金	350

（３）完成工事高の計上

ビルの引き渡しによって、完成工事未収入金（売掛金）が発生するとともに、契約資産が取り消される。

完成工事未収金	800	完成工事高	525
		契約資産	275

＊ 完成工事高 1,200 千円－675 千円＝525 千円

４．代金の回収（×３年４月 30 日）

当座預金	800	完成工事未収金	800